



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
детский сад № 70

Невского района Санкт-Петербурга  
192177 ул. Карavaевская д.25, к.2  
телефон/факс: (812) 7003112  
ОКПО 53241241 ОКОГУ 23280  
ОГРН 1027806074636  
ИНН/КПП 7811066196/781101001

**ПРИКАЗ № 213/2**

**«О плане-графике проведения обследования  
и паспортизации объекта»**

**01.09.2016**

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 г. №40000), по результатам работы комиссии по обследованию доступности ГБДОУ №70

**ПРИКАЗЫВАЮ:**


1. Издать план-график проведения обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры ГБДОУ детского сада №70 Невского района Санкт-Петербурга.
2. Назначить ответственным за реализацию указанных в плане мероприятий и их сроков Аджигирей Н.В.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий



Макарова Н.Ю.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий ГБДОУ детского сада №70  
Невского района Санкт-Петербурга  
Н.Ю. Макарова  
Приказ № 213/2 от 01.09.2016



**План-график проведения обследования и  
паспортизации объекта социальной инфраструктуры  
ГБДОУ детского сада № 70 Невского района Санкт-Петербурга**

| № п/п | Проводимые мероприятия   | Ответственные  | Сроки                      |
|-------|--|----------------|----------------------------|
| 1     | Обследование территории, прилегающей к зданию (участок)  | Члены комиссии | С 05.09.16 по 16.09.2016   |
| 2     | Обследование входов в здание   | Члены комиссии | С 05.09.16 по 16.09.2016   |
| 3     | Обследование путей движения внутри здания(в т.ч.эвакуационных)   | Члены комиссии | С 12.09.16 по 16.09.2016   |
| 4     | Обследование зоны целевого назначения здания   | Члены комиссии | С 12.09.16 по 23.09.2016   |
| 5     | Обследование санитарно-гигиенических помещений   | Члены комиссии | С 12.09.16 по 23.09.2016   |
| 6     | Обследование системы информации и связи (на всех зонах)  | Члены комиссии | С 12.09.16 по 20.09.2016   |
| 7     | Обследование путей движения к объекту (от остановки транспорта)  | Члены комиссии | С 12.09.16 по 23.09.2016   |
| 8     | Создание (заполнение) Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | Члены комиссии | С 26.09.2016 по 03.10.2016 |
| 9     | Создание Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг   | Члены комиссии | 03.10.2016 по 10.10.2016   |
| 10    | Издание Акта согласованных с общественным мнением объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги   | Члены комиссии | 10.10.2016 по 10.11.2016   |